Anliegerversammlung Kammergrund / Am Hopfenberg

25.06.2026 von 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr

Anwesend:

Jens Lüdecke (Ing.Büro agc)	Knut Zierenberg (Vorstand)
Carolin Paryjas (Ing.Büro agc)	Dirk Weddig (HFA)
Fred Dettmar (Bürgermeister)	Peter Jatho (Vorstand)
Corinna Fiege-Borchert (1. Beigeordnete)	Jan Umbach (Bauamt Gemeinde)

+ Anwesenheitsliste

1. Vorstellung der Beteiligten Personen sowie des Ingenieurbüros agc.

2. Präsentation der Maßnahme durch agc:

- Baulänge von ca. 500m mit Erneuerung der Fahrbahn sowie Wasserleitung.
- Baustart ist für Ende August geplant – Fertigstellung ca. Dezember 2026 (Wetterabhängig).
- Der Bauanfang soll Im Kammergrund erfolgen.
- Die Straße wird eine Breite von 3,50m haben und beidseitig mit Bordanlage eingefasst.
- Die Wasserleitung soll von DN65 auf DN100 vergrößert werden (Löschwasserversorgung).
- Jedes Haus bekommt einen neuen direkten Anschluss an die Hauptwasserleitung.
- Straßenbeleuchtung ist mit geplant (Anregung Bewegungsmelder!)
- Anarbeitungen an den Grundstücken werden, wenn nötig durch Baufirma erledigt.

3. Informationen / Erläuterungen der Gemeinde

- Der Weg vom Forst darf zur Anlieferung genutzt werden. Parken ist jedoch verboten.
- Gestattungsvertrag mit Forst wir durch die Gemeinde geschlossen.
- Straße Nördlich (Rasengittersteine) wird nach Wasserleitungsbau lediglich wieder hergestellt.
- Es handelt sich um eine Sanierungsmaßnahme mit Kosten = 75% Anlieger und 25% Gemeinde.
- Abrechnung der Straßenbaumaßnahme vermutlich ab 2. Halbjahr 2028.
- Abrechnung der Wasserhausanschlüsse kann früher erfolgen.

4. Allgemeines

- Postzustellung muss geklärt werden.
- E-Auto laden muss ebenfalls besprochen werden.
- Leerung Mülltonnen = Unterstützung durch Baufirma

29.06.2026 Umbach